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ПАСПОРТ
регионального проекта
Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)

	Краткое наименование регионального проекта
	
Модернизация школ
	Срок 
реализации проекта
	01.01.2022
	31.12.2026

	
Куратор регионального проекта

	Калинченко Лариса Анатольевна
	Заместитель председателя Правительства     Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края

	
Руководитель регионального проекта

	Козюра Евгений Николаевич
	Министр образования Ставропольского края

	
Администратор регионального проекта

	Лукиди София Михайловна
	Заместитель министра образования                   Ставропольского края

	Связь с государственными программами Российской Федерации

	1.
	
Государственная программа
	Государственная программа                                Ставропольского края "Развитие образования"

	
	
	Подпрограмма
(направление)
	Подпрограмма "Развитие дошкольного,                 общего и дополнительного образования"

	Цель регионального проекта
	Обеспечить к 2026 году проведение модернизации не менее, чем 8,66 % государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (от их общего количества по состоянию на 2021 год) за счет проведения капитального ремонта зданий с предварительным обсуждением дизайнерских и иных решений, оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания, обновления 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в обучающем процессе, обеспечения нормативного уровня антитеррористической защищенности и повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров таких общеобразовательных организаций.



























2. Показатели регионального проекта

	№ п/п
	Показатели 
регионального проекта
	Уровеньпоказателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Период, год

	Информационная система 


	
	
	
	
	Значение 
	Дата


	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1.
	. Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания 

	1.1.
	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, в которых проведена модернизация школьных систем образования (нарастающий итог)
	РП
	Процент
	0
	20.10.
2021
	1,730
	3,780

	5,510
	7,090
	8,660
	
-















3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
	№ п/п
	Показатели 
регионального проекта
	Уровень показа- теля
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года

	
	
	
	
	   01.02
	  01.03
	 01.04
	01.05
	01.06
	 01.07
	 01.08
	 15.08
	

	1.
	 Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания 

	1.1.
	Доля  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  Ставропольского края, в которых проведена модернизация школьных систем образования                      (нарастающий итог)
	РП
	Процент
	0
	0
	0
	0
	0,17
	0,69
	1,21
	1,730
	1,730


















4. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Региональный
проект 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	Характеристика
результата
	Тип
результата

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	

	
	
	
	
	Значение 
	Дата 
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	 Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания 

	1.1.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)
	-
	Единиц
	0,0000
	20.10.
2021
	11
	24
	35
	45
	55
	Проведены работы по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенные не-посредственно в контуре зданий 55 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	1.2.
	Оснащены немотируемыми средствами обучения и воспитания  государственные и муниципальные  общеобразовательные организации Ставропольского края (нарастающий итог)




	-
	Единиц
	0,0000
	20.10.
2021
	11
	24
	35
	45
	55
	Завершено оснащение 55 государственных и муниципальных  общеобразовательных  организациий, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта,          немонтируемыми средствами обучения           и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" п. 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.3.
	Обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий  итог) 
	-
	Единиц
	0,0000
	20.10.
2021
	11
	24
	35
	45
	55
	К концу 2026 года          в 55 государственных и муниципальных  общеобразовательных организациях Ставропольского края, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, обновлен библиотечный фонд, находящийся в ветхом состоянии


	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.4.
	Привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций Ставропольского края обучающиеся, учителя и родительское сообщество (нарастающий  итог)
	-
	Единиц
	0,0000
	20.10.
2021
	11
	24
	35
	45
	55
	Результат направлен на вовлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, в творческий процесс и повышение их уровня самосознания, создание в контексте проекта по модернизации школьной инфраструктуры еще одной точки консолидации обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей вокруг государственной и муниципальной общеобразовательной организации   и школьного пространства.
	Оказание услуг

	1.5.
	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий  итог)
	-
	Единиц
	0,0000
	20.10.
2021
	11
	24
	35
	45
	55
	Проведение мероприятий по обеспечению соответствия 55 объектов капитального ремонта государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 2 августа  2019 года           № 1006;
	Приобретение товаров, работ, услуг


	1.6.
	Обеспечено повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций Ставропольского края, сверх минимальных требований (нарастающий  итог)


	-
	Единиц
	0,0000
	20.10.
2021
	11
	24
	35
	45
	55
	Обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс сверх минимальных требований в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ  «Об образовании                 в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих  из представителей администраций    и педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций».
	Проведение образовательных мероприятий







5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. рублей)
	Всего (тыс.
рублей)

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	
	Новая редакция
	
	
	
	
	
	

	1.
	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания

	1.1.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту и оснащению  зданий государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)
	1267204,78
	964979,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2232184,31

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1267204,78
	964979,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2232184,31

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	1256369,98
	959291,22
	0,00
	0,00
	0,00
	2215661,20

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	1072645,6
	563143,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1635788,76

	1.1.1.1.1.1.
	из них: федеральному бюджету
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.1.1.1.1.2.
	местным бюджетам
	1072645,6
	563143,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1635788,76

	1.1.1.2.
	свод бюджетов муниципальных образований
	1083480,4
	568831,47
	0,00
	0,00
	0,00
	1735648,20

	1.1.2.1.
	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта

	1159300,8
	576348,2
	0,00
	0,00
	0,00
	1735649,0

	1.2.
	Обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий  итог)
	941,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	941,75

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	941,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	941,75

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	941,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	941,75

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.1.1.1.
	из них: федеральному бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.1.1.2.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.2.
	свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.1.
	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий  итог)
	34024,65
	46148,85
	0,00
	0,00
	0,00
	80173,5

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	34024,65
	46148,85
	0,00
	0,00
	0,00
	80173,5

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	32712,39
	43857,56
	0,00
	0,00
	0,00
	76569,95

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	24932,99
	43534,56
	0,00
	0,00
	0,00
	68467,55

	1.3.1.1.1.1.
	из них: федеральному бюджету
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.3.1.1.1.2.
	местным бюджетам
	24932,99
	43534,56
	0,00
	0,00
	0,00
	68467,55

	1.3.1.2.
	свод бюджетов муниципальных образований
	26245,25
	45825,85
	0,00
	0,00
	0,00
	72071,1

	1.3.2.1.
	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.4.
	Обеспечено повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций Ставропольского края, сверх минимальных требований (нарастающий  итог)
	812,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	812,12

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	812,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	812,12

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	812,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	812,12

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1.1.1.1.
	из них: федеральному бюджету
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1.1.1.2.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1.2.
	свод бюджетов муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2.1.
	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1302983,30

	1011128,38

	0,00
	0,00
	2314111,68


	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	1302983,30

	1011128,38

	0,00
	0,00
	2314111,68


	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00























6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение                    реализации регионального проекта в 2022 году

	№ п/п
	Наименование 
результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)6

	Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)

	
	
	на 01.02
	на 01.03
	на 01.04
	на  01.05
	на            01.06
	на      01.07
	на           01.08
	на              01.09
	на 01.10
	на 01.11
	на 01.12
	

	1.
	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания 

	1.1
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)
	0
	0
	0
	0
	104 284,83
	312 854,50
	521 424,16
	695 232,22
	0
	0
	0
	695 232,22

	1.2
	Оснащены немотируемыми средствами обучения и воспитания  государственные и муниципальные  общеобразовательные организации Ставропольского края (нарастающий итог)

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий  итог)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	941,75
	0
	0
	941,75

	1.4
	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий  итог)

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34024,65
	0
	0
	34024,65

	1.5
	Обеспечено повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций Ставропольского края, сверх минимальных требований (нарастающий  итог)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	812,12
	812,12



7. Дополнительная информация
	В рамках реализации данного регионального проекта предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, средств бюджета государственным организациям, подведомственным министерству образования Ставропольского края на:
- капитальный ремонт 55 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (список объектов указан в приложении  к дополнительной информации);
- оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания согласно перечня средств обучения и воспитания,  соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 590;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, средств бюджета государственным организациям, подведомственным министерству образования Ставропольского края на 100% обновление учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;
- обучение по дополнительным профессиональным программам управленческих команд и учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края.

Оценка рисков и система реагирования на риски реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование риска
	Наименование рискового
события
	Причины
возникновения риска
	Оценка вероятности наступления риска, %
	Последствия наступления риска
	Предлагаемые действия по снижению вероятности угрозы или увеличению вероятности возможности
	Предлагаемые 
действия в случае наступления риска

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	I. Управляемые риски

	1.
	Административный риск
	Неэффективное управление реализацией регионального проекта, неправомерные либо несвоевременные действия лиц, ответственных за достижение контрольных точек, несогласованность действий исполнителей
	Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей лицами, непосредственно или косвенно связанных с исполнением контрольных точек регионального проекта
	10
	Несвоевременное выполнение показателей регионального проекта
	1. Обеспечение централизованного контроля.
2. Проведение ВКС с постановкой конкретных задач и контролем их исполнения (по результатам мониторинга соблюдения графика производства работ).
3. Выездные мероприятия с оказанием методической помощи (при необходимости).




	1.  Организационные мероприятия (постановка конкретных задач с контролем их исполнения).
2.  Меры дисциплинарного характера.

	
	II. Частично управляемые риски

	1.
	Несвоевременная подготовка администрациями городских (муниципальных) округов, государственных образовательных организаций заявочной документации             для представления 
в рамках отбора
	Непредставление заявочной документов    в рамках отбора в установленный срок
	1. Некачественная подготовка. 2. Ошибки при подготовке проектно-сметной документации.                    3. Затягивание сроков внесения корректировок  в проектно-сметную документацию по замечаниям государственной экспертизы
	30
	Отсутствие возможности включения объектов в региональный проект
	Организация работы по своевременной подготовке проектно-сметной документации с последующим прохождением государственной экспертизы
	Предоставление документов в рамках очередного отбора

	2.
	Конкурентный риск
	Объекты капитального ремонта не прошли конкурсный отбор
	1. Некачественная подготовка документов предусмотренных Правилами.                2. Дефицит           федерального бюджета
	30
	Невыполнение показателей              и результатов регионального проекта
	1. Организация работы по своевременной подготовке ПСД. 2. Контроль сроков прохождения государственной экспертизы
	1. Организационные мероприятия (постановка задач с конкретными сроками и контроль их исполнения, методическая работа).               2. Меры дисциплинарного характера.



	3.
	Признание закупок несостоявшимися
	Признание торгов несостоявшимися
	1. Не подано ни одной заявки (части 14 статьи 82.3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года                   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ).                  2. Подана только одна заявка, несоответствующая требованиям законодательства.                          3. Отклонены все поданные заявки на участие (ч.9 ст.82.4 Федерального Закона  № 44-ФЗ)
	30
	1. Уменьшение объема финансирования регионального проекта               из федерального бюджета   2. Проведение работ в период учебного года
	1. Проведение процедуры закупки заблаговременно (для высвобождения времени для проведения повторной процедуры закупок).                          2. При подготовке конкурсной документации провести консультации с комитетом по государственным закупкам.                          3. Поручить подготовку документации обученным специалистам

	Организационные мероприятия по проведению повторных торгов в максимально короткие сроки

	4.
	Нарушение условий заключенных контрактов
	Неисполнение условий контракта исполнителем, выбранным в соответствии с действующим законодательством
	1. Недобросовестные исполнители контракта.                         2. Увеличение цены материалов (непредвиденные работы).                             3. Погодные условия
	30














	Несвоевременное выполнение показателей и результатов регионального проекта
	1. Обеспечение контроля выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, предусмотренные контрактом                                            2. Проведение процедуры закупки заблаговременно (для высвобождения временных  затрат                                   для проведения повторной процедуры закупок)

	1. Претензионная работа.             
2. Организационные мероприятия по расторжению контрактов, повторному определению подрядчика

	
	III. Неуправляемые риски

	1.
	Форс-мажорные обстоятельства
	Форс-мажорные обстоятельства
	Чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение результатов регионального проекта
	5
	1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) мероприятий в рамках регионального проекта.
2. Недостижение показателей, результатов регионального проекта
	-
	-










                                                                                                                                                                               

	                                                                                                                                                                                 Приложение 
к паспорту регионального проекта
«Модернизация школ»

План реализации регионального проект

	№ п/п	
	
	Наименование результата, 
контрольной точки
	Сроки реализации		
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание 
	
	
	

	
	

	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания 

	1.
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)
	10.01.2022
	31.12.2026
	Лукиди С.М.

	Платежные                    поручения

	
-

	1.1.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий  по капитальному ремонту зданий 18 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края» (далее по тексту – государственные и муниципальные общеобразовательные организации)
	
	28.02.2022
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	1.2.
	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий 18 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»
	
	15.03.2022
	Брацыхина Л.С.
	Планы-графики закупок
	-

	1.3.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на проведение работ по капитальному ремонту зданий 18  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	15.04.2022
	Брацыхина Л.С.
	Государственные (муниципальных) контракты
	-

	1.4.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных         к завершению в 2022 году»
	
	30.05.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.5.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности              7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.05.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	

	1.6.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности            11 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2022 году»
	
	30.06.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.7.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных            к завершению в 2022 году»
	
	30.07.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.8.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности             7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.07.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.9.
	Контрольная точка «Строительно- монтажные работы в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту зданий 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завершены, произведена приемка выполненных работ»
	
	15.08.2022
	Брацыхина Л.С.
	Акты о приемке выполненных           работ по форме КС-2
	-

	1.9.1
	Контрольная точка «Заключено соглашение на предоставление субсидий  на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, включающие в себя средства на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания, по объекту МБОУ Лицей № 6, г.Невинномысск со сроком реализации в 2022-2023 годах».
	
	15.08.2022
	Брацыхина Л.С.
	Соглашение
	-

	1.10.
	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»
	
	01.09.2022
	Брацыхина Л.С.
	Платежные          поручения
	-

	1.11.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности           7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»

	
	30.09.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.12.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности           7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.10.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.13.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности           7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	25.12.2022
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.14.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий  на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, включающие в себя средства на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания, зданий 6 (+ объектов дополнительного отбора) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2023
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	1.15
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности                7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	28.02.2023
	Брацыхина Л.С.
	Информационная справка
	-

	1.16.
	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по капитальному ремонту  зданий 6 (+ объектов дополнительного отбора) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  включены в планы-графики закупок»
	
	15.03.2023
	Брацыхина Л.С.
	Планы-графики закупок
	-

	1.17.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на проведение работ по капитальному ремонту зданий 6 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	15.04.2023
	Брацыхина Л.С.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	1.18.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности              7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.05.2023
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.19.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности               6 объектов капитального ремонта                    (+  по объектам дополнительного отбора), начатых в 2023 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.05.2023
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.20
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 6 объектов капитального ремонта (+ по объектам дополнительного отбора), начатых в 2023 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.06.2023
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.21.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 6 объектов капитального ремонта (+ по объектам дополнительного отбора), начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.07.2023
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.21.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности     7 объектов капитального ремонта, начатых в 2023 году и запланированных к завершению в 2023 году»
	
	30.07.2023
	Брацыхина Л.С
	Информационная справка
	-

	1.22.
	Контрольная точка «Строительно- монтажные работы в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту зданий 13 (+ объектов дополнительного отбора) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  завершены, произведена приемка выполненных работ»
	
	15.08.2023
	Брацыхина Л.С.
	Акты о приемке выполненных           работ по форме КС-2
	-

	1.23.
	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»

	
	01.09.2023
	Брацыхина Л.С.
	Платежные                поручения
	-

	1.24.
	Контрольная точка «Подготовлена и направлена в Министерство просвещения РФ в рамках отбора заявочная             документация на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на софинансирование расходов            в 2024-2025 годах на проведение мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	30.11.2023*

	Брацыхина Л.С.
	Заявки об участии в отборе
	-

	1.25
	Контрольная точка «Объекты капитального ремонта на 2024-2025 годы отобраны»
	
	15.12.2023*

	Брацыхина Л.С.
	Письмо Минпроса России о результатах отбора
	-

	1.26.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, включающие в себя средства на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания,  зданий  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2024-2025 годы»
	
	28.02.2024*
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	1.27.
	Контрольная точка «Подготовлена и направлена в Министерство просвещения РФ в рамках отбора заявочная             документация на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на софинансирование расходов                 в 2026 год на проведение мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	30.11.2025*

	Брацыхина Л.С.
	Заявки об участии в отборе
	-

	1.28.
	Контрольная точка «Объекты капитального ремонта на 2026 год отобраны»
	
	15.12.2025*

	Брацыхина Л.С.
	Письмо Минпроса России о результатах отбора
	-

	1.29.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, включающие в себя средства на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания, зданий  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2026 год»
	
	28.02.2026*
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	2.
	Оснащены немотируемыми средствами обучения и воспитания  государственные и муниципальные  общеобразовательные организации Ставропольского края (нарастающий итог)
	10.01.2022
	25.12.2026
	Лаврова Н.А.,
Зубенко Г.С.

	Платежные                    поручения

	-

	2.1.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий
на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания  зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2022
	Чубова О.Н.
	Соглашения
	-

	2.2.
	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»
	
	15.03.2022
	Чубова О.Н.
	Планы-графики закупок
	-

	2.3.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на проведение работ по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	15.04.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	2.4.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
	30.08.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.

	Реестр актов              приема-передачи
	-

	2.5.
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	
	15.09.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.

	Платежные                    поручения

	-

	2.6.
	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»
	
	01.05.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.

	Планы-графики закупок
	-

	2.7.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на проведение работ               по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	01.07.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	2.8.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
	30.08.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Реестр актов              приема-передачи
	-

	2.9.
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»

	
	01.09.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Платежные            поручения
	-

	3.
	Обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий  итог)
	10.01.2022
	25.12.2026
	Лаврова Н.А., 
Зубенко Г.С.

	Информационно-аналитический отчет
	-

	3.1
	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»
	
	31.01.2022
	Чубова О.Н.
	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных  муниципальных органов управления образованием
	-

	3.2.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий   по приобретению учебников, учебных пособий              в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»
	
	28.02.2022
	Чубова О.Н.
	Соглашения
	-

	3.3.
	Контрольная точка «Закупки на оказание услуг по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные  общеобразовательные организации включены в планы-графики закупок»
	
	15.03.2022
	Чубова О.Н.
	Планы-графики закупок
	-

	3.4.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на оказание услуг по  приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»
	
	15.04.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	3.5.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
	30.08.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Реестр актов               приема-передачи
	-

	3.6.
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	
	15.09.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Платежные                    поручения

	-

	3.7
	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных  общеобразовательных организациях»
	
	31.01.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных  муниципальных органов управления образованием
	-

	3.8.
	Контрольная точка «Закупки на оказание услуг по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные  общеобразовательные организации включены в планы-графики закупок»
	
	20.05.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Планы-графики закупок
	-

	3.9.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на оказание услуг по  приобретению учебников, учебных пособий   в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»
	
	01.07.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	3.10.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
	30.08.2023
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Реестр актов              приема-передачи
	-

	3.11.
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»
	
	15.09.2022
	Чубова О.Н.,
Тимошенко Н.О.
	Платежные                    поручения

	-

	3.12.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»
	
	31.01.2024
	Чубова О.Н.
	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных  муниципальных органов управления образованием
	-

	3.13.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»
	
	31.01.2025
	Чубова О.Н.
	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных  муниципальных органов управления образованием
	-

	3.14.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»
	
	31.01.2026
	Чубова О.Н.
	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных  муниципальных органов управления образованием
	-

	4.
	Привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций Ставропольского края обучающиеся, учителя и родительское сообщество (нарастающий  итог)
	10.01.2022
	01.02.2026
	Рудьева Д.Г.

	Информационная справка
	-

	4.1.
	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»
	-
	01.12.2021
	Морозова О.Н.
	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.
	-

	4.2.
	Контрольная точка «Проведены заседания рабочей группы с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества, на котором обсуждались варианты проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений по 18 объектам капитального ремонта со сроком реализации в 2022              и 2022-2023гг.»
	
	20.01.2022
	Морозова О.Н.
	Протокол                    заседания               рабочей группы
	-

	4.3.
	Контрольная точка «Cформированы предложения  в части визуализации интерьеров (цветовые решения и расстановка мебели) в соответствии с протоколом заседания рабочей группы»
	
	01.03.2022
	Морозова О.Н.
	Предложения
	-

	4.4.
	Контрольная точка «Переданы подрядчику для реализации дизайнерские предложения в части визуализации интерьеров»
	
	15.04.2022
	Морозова О.Н.
	Информационная справка
	-

	4.5.
	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»
	
	01.12.2022
	Морозова О.Н.
	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.
	-

	4.6.
	Контрольная точка «Проведены заседания рабочей группы с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества, на котором обсуждались варианты проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений по 6 объектам капитального ремонта со сроком реализации в 2023 году». 
	
	20.01.2023
	Морозова О.Н.
	Протокол заседания рабочей группы
	-

	4.7.
	Контрольная точка «Cформированы предложения  в части визуализации интерьеров (цветовые решения и расстановка мебели) в соответствии с протоколом заседания рабочей группы»
	
	01.03.2023
	Морозова О.Н.
	Предложения
	-

	4.8.
	Контрольная точка «Переданы подрядчику для реализации дизайнерские предложения в части визуализации интерьеров»
	
	15.04.2023
	Морозова О.Н.
	Информационная справка
	-

	4.9.
	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»
	
	01.12.2023* 
	Морозова О.Н.
	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.
	-

	4.10.
	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»
	
	01.12.2024*
	Морозова О.Н.
	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.
	-

	4.11.
	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»
	
	01.12.2025*
	Морозова О.Н.
	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.
	-

	5.
	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий  итог)
	10.01.2022
	31.12.2026
	Лукиди С.М.

	Платежные               поручения

	-

	5.1.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий   по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных  общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2022
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	5.2.
	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены  в планы-графики закупок»
	
	15.03.2022
	Брацыхина Л.С.
	Планы-графики закупок
	-

	5.3.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на проведение работ по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	15.04.2022
	Брацыхина Л.С.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	5.4.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности    11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций            по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации                   в 2022 году» 
	
	30.05.2022
	Брацыхина Л.С.
	Информационная справка
	-

	5.5
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций              по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации               в 2022 году»
	
	30.06.2022
	
	
	-

	5.6.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций             по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации                 в 2022 году» 
	
	30.07.2022
	Брацыхина Л.С.
	Информационная справка
	-

	5.7.
	Контрольная точка «Работы в рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завершены, произведена приемка выполненных работ»

	
	15.08.2022
	Брацыхина Л.С.
	Реестр актов              приема-передачи
	-

	5.8.
	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»

	
	01.09.2022
	Брацыхина Л.С.
	Платежные                    поручения

	-

	5.9.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий   по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2023
	Брацыхина Л.С.
	Соглашение
	-

	5.10.
	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по антитеррористической защищенности  13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»
	
	15.03.2023
	Брацыхина Л.С.
	Планы-графики закупок
	-

	5.11.
	Контрольная точка «Заключены                      контракты на проведение работ по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	15.04.2023
	Брацыхина Л.С.
	Государственные (муниципальные) контракты
	-

	5.12.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации в 2023 году» 
	
	30.05.2023
	Брацыхина Л.С.
	Информационная справка
	-

	5.13.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций            по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации            в 2023 году»
	
	30.06.2023
	Брацыхина Л.С.
	Информационная справка
	-

	5.14.
	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций            по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации            в 2023 году»
	
	30.07.2023
	Брацыхина Л.С.
	Информационная справка
	-

	5.15.
	Контрольная точка «Работы в рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завер-шены, произведена приемка выполненных работ»
	
	15.08.2023
	Брацыхина Л.С.
	Реестр актов              приема-передачи
	-

	5.16.
	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»
	
	01.09.2022
	Брацыхина Л.С.
	Платежные                    поручения
	-

	5.17.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий             на реализацию мероприятий   по антитеррористической защищенности  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2024* 
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	5.18.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий   по антитеррористической защищенности  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2025* 
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	5.19.
	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий             на реализацию мероприятий   по антитеррористической защищенности  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
	
	28.02.2026* 
	Брацыхина Л.С.
	Соглашения
	-

	6.
	Обеспечено повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций Ставропольского края, сверх минимальных требований (нарастающий  итог)
	01.06.2022
	31.12.2026
	Лаврова Н.А.
	Документы о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам
	-

	6.1.
	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ»
	
	01.08.2022
	Соловьева И.В.
	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ

	-

	6.2.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	15.08.2022
	Соловьева И.В.
	Дополнительное соглашение между министерством и ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО

	-

	6.3.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг результатов повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»


	
	30.10.2022
	Живолупов Е.А.
	Аналитический отчет организации дополнительного профессионального образования
	-

	6.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены). Повышена квалификация (или пройдена профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс,                проведено обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников) в 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2022 году» 

	
	15.12.2022
	Живолупов Е.А.
	Документы о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам

	-

	6.5.
	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2023 году»
	
	01.08.2023
	Соловьева И.В.
	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ
	-

	6.6.
	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	15.08.2023
	Соловьева И.В.
	Дополнительное соглашение между министерством и ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО


	-

	6.7.
	Контрольная точка «Проведен мониторинг результатов повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров  государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»

	
	30.10.2023
	Живолупов Е.А.
	Аналитический отчет организации дополнительного профессионального образования
	-

	6.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены). Повышена квалификации (или пройдена профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс,                проведено обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников) в 13 государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях в 2023 году» 

	
	15.12.2023
	Живолупов Е.А.
	Документы о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам

	-

	6.9.
	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2024 году»
	
	01.08.2024* 
	Соловьева И.В.
	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ
	-

	6.10.
	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2025 году»
	
	01.08.2025* 
	Соловьева И.В.
	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ
	-

	6.11.
	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2026 году»
	
	01.08.2026* 
	Соловьева И.В.
	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ
	-




Список сносок:
*-  в случае предоставления субсидий
			
