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1. Основные положения
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить в Ставропольском крае обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников

системы общего образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в

развитие системы общего образования, а также обновление материально-технической базы (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц *

01.09.2018 0,0700 0,1120 0,1880 0,1980 0,2420 0,2890Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек **

01.09.2018 14,9000 27,8000 45,8000 51,2000 52,3000 52,9000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,1700 0,1700 0,1700 0,8660 0,8660 0,8660Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Создано 170 новых мест в

общеобразовательной

организации, расположенной в

сельской местности и поселках

городского типа

Реализованы мероприятия в

рамках государственной

программы Ставропольского

края «Развитие образования»,

которые включают в себя

строительство в 2019 году

здания школы, рассчитанной на

170 мест в селе Красноярском

Андроповского

муниципального района, в том

числе оснащение новых мест

средствами обучения и

воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего  и среднего общего

образования.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

170170 170 170 170 170

2

Обновлена

материально-техническая база

не менее чем в 289

общеобразовательных

организациях, для

формирования у обучающихся

К концу 2024 года не менее чем

в 289 общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, создана материально-

техническая база для реализации

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.2420.07 0.112 0.188 0.198 0.289
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современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, с

охватом не менее чем 52,9 тыс.

детей

3

Создано не менее 2700 новых

мест в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

К концу 2022 года создано 2700

новых мест в

общеобразовательных

организациях Ставропольского

края посредством

строительства 3 новых школ

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1002 2004 2004 2700 2700

4

В Ставропольском крае

обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и другие

предметные области на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

К концу 2024 года в 33

муниципальных образованиях

Ставропольского края изучение

предметной области

"Технология" осуществляется на

базе высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", а также с

привлечением обучающихся

образовательных организаций

различного типа.

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1

5

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

100% общеобразовательных

организаций Ставропольского

края

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех

муниципалитетов

Ставропольского края.

6

Во всех муниципальных

образованиях Ставропольского

края для учителей предметной

области "Технология" действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

К концу 2021 года во всех

муниципальных образованиях

Ставропольского края для

учителей предметной области

«Технология» организовано

повышение квалификации на

базе детских технопарков

«Кванториум», организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики.

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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различные формы

сопровождения и

наставничества (в 2020 году –

5% обучающихся; 2021 год –

15% обучающихся; 2022  год –

30% обучающихся; 2023 год –

50% обучающихся; 2024 год –

70% обучающихся)

8

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

70% общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

сетевой форме ( 2020 год – 3%

организаций; 2021 год – 20%

организаций; 2022  год – 30%

организаций; 2023 год – 50%

организаций; 2024 год – 70%

организаций). Заключены

соглашения между

образовательными

организациями о реализации

программ в сетевой форме.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70 % общеобразовательных

организаций Ставропольского

края обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательными

организациями. Это позволит

расширить практику участия

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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представителей общественно-

делового сообщества и

работодателей, в том числе

реального сектора экономики в

управлении деятельностью

образовательных организаций, а

также повысить эффективность

управления образовательными

организациями, а также

контроля качества

образовательной деятельности

(в 2020 году - 10%, в 2021 - 20%,

в 2022 году - 30%, в 2-23 году -

50%, в 2024 году - 70%).

10

Реализованы мероприятия по

социально-экономическому

развитию Ставропольского края

 К концу 2021 года в рамках

подпрограмм Социально-

экономического развития

субъектов Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа и

мероприятий подпрограммы

«Комплексное развитие

инфраструктуры и

благоустройство Кавказских

Минеральных Вод» введены в

эксплуатацию 4 школы  в

городах Кисловодске и

Пятигорске.

Объект

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - 4 - -

11

В Ставропольском крае

проведена апробация

методических рекомендаций по

созданию условий для

психологического

К концу 2020 года проведена

апробация методических

рекомендаций по созданию

условий для психологического

сопровождения обучающихся

Единица

Утверждение

документа

-- 1 - - -
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сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций.

общеобразовательных

организаций.

12

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы,

в том числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости обеспечения

условий для обновления

содержания и

совершенствования методов

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

198 10 12 14 19
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обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в

том числе по предметной

области "Технология" и другим

предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых

образовательных потребностей

обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен
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ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем

в 19 организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий

обучающихся.Значение

количества организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно

по адаптированным

общеобразовательным

программам, в которых будет

обновлена материально-

техническая база, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на
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финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

13

Обеспечена деятельность

центров цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста"

Обеспечение деятельности 70

Центров образования

цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста",

созданных на базе

общеобразовательных

организаций в 26

муниципальных образованиях

Ставропольского края.

Открытие центров планируется

в сентябре 2019 года.

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-70 - - - -

14

Обновлена

материально-техническая база 2

общеобразовательных

организаций для обеспечения

деятельности по реализации

предметной области

"Технология"

Обновлена материально-

техническая база в 2 отдельных

образовательных организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным программам за

счет средств бюджета

Ставропольского края с целью

организации деятельности по

поддержке образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-8 2 - - -

15

Обеспечен ввод в эксплуатацию

2 школ в городе Михайловске в

целях реализации мероприятий

по созданию новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

Обеспечен ввод в эксплуатацию

2 школ в городе Михайловске в

2019 и 2020 годах

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 1 - - -
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реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

16

Обеспечено проведение

информационной кампании по

освещению в средствах

массовой информации

результатов, ключевых событий

и мероприятий регионального

проекта "Современная школа"

 На главной странице

официальных сайтов

министерства образования

Ставропольского края,

муниципальных органов

управления образованием, в

которых планируется создание

центров "Точка роста"  в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и

наполняется актуальной

информацией раздел

«Национальный проект

«Образование». Проведена

информационная кампания по

освещению в средствах

массовой информации, в том

числе в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», результатов,

ключевых событий и

мероприятий регионального

проекта «Современная школа».

Информационные материалы

размещены в печатных

изданиях, в информационно-

коммуникационной сети

«Интернет», а также на

телевидении, радио, из них:

ежеквартально не менее 1

Единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

5137- 686 1784 3396 7251
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информационного материала на

радио и телевидении;

ежеквартально не менее 70

информационных материалов в

социальных сетях «ВКонтакте,

Инстаграмм», начиная с 4

квартала - 112 информационных

материалов; ежеквартально не

менее 1 информационного

материала в периодических

печатных изданиях

Ставропольского

краяежемесячно не менее 1

информационного материала на

официальном сайте

министерства образования

Ставропольского края,

муниципальных органов

управления образованием

муниципальных районов и

городских округов, в которых

планируется создание центров

"Точка роста";ежеквартально не

менее 1 информационного

материала на официальном

сайте общеобразовательных

организаций, на базе которых

планируется создание центров

"Точка роста", а также

обновление материально-

технической базы в рамках

осуществления поддержки

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Создано 170 новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и поселках городского типа

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

230 875,21 0,000,00 0,00 0,00 0,00 230 875,21

1.1.1. бюджет субъекта

228 565,21 0,000,00 0,00 0,00 0,00 228 565,21

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

2 310,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 310,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обновлена материально-техническая база не менее чем в 289 общеобразовательных организациях,  для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

112 374,95 11 256,1646 916,47 85 648,28 0,00 0,00 256 195,86

2.1.1. бюджет субъекта

112 374,95 11 256,1646 916,47 85 648,28 0,00 0,00 256 195,86

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Создано не менее 2700 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

441 165,39 265 264,98548 460,57 268 085,52 0,00 0,00 1 522 976,46

3.1.1. бюджет субъекта

436 635,39 265 264,98548 460,57 268 085,52 0,00 0,00 1 518 446,46

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,00548 460,57 268 085,52 0,00 0,00 816 546,09

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

4 530,00 0,00548 460,57 268 085,52 0,00 0,00 821 076,09

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Реализованы мероприятия по социально-экономическому развитию Ставропольского края

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

473 365,43 0,00559 538,62 776 818,18 0,00 0,00 1 809 722,23
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7.1.1. бюджет субъекта

468 635,43 0,00559 538,62 776 818,18 0,00 0,00 1 804 992,23

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,00559 538,62 776 818,18 0,00 0,00 1 336 356,80

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

4 730,00 0,00559 538,62 776 818,18 0,00 0,00 1 341 086,80

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Обеспечена деятельность центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 953,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 25 953,68

8.1.1. бюджет субъекта

24 656,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 24 656,00

8.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

1 297,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 297,68

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Обновлена материально-техническая база 2 общеобразовательных организаций для обеспечения деятельности по реализации предметной области

"Технология"

9.1. консолидированный бюджет субъекта

2 000,00 1 100,00900,00 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00
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Российской Федерации, всего

9.1.1. бюджет субъекта

2 000,00 1 100,00900,00 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00

9.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Обеспечен ввод в эксплуатацию 2 школ в городе Михайловске в целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

10.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 103,39 437 542,508 063,97 50 000,00 0,00 0,00 507 709,86

10.1.1. бюджет субъекта

12 103,39 437 542,508 063,97 50 000,00 0,00 0,00 507 709,86

10.1.1.1

.4.

местным бюджетам

12 103,39 437 542,508 063,97 50 000,00 0,00 0,00 507 709,86

10.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 103,39 437 542,508 063,97 50 000,00 0,00 0,00 507 709,86

10.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11

В Ставропольском крае проведена апробация методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных организаций.

11.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

12.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 15 774,1415 630,10 14 604,14 0,00 0,00 46 008,38

12.1.1. бюджет субъекта

0,00 15 774,1415 630,10 14 604,14 0,00 0,00 46 008,38

12.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 297 838,05 1 179 509,73 1 196 156,12 730 937,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 4 404 441,68

1 297 838,05 730 937,781 179 509,73 1 196 156,12 0,00 0,00 4 404 441,68

  бюджет субъекта

1 284 970,37 730 937,781 179 509,73 1 196 156,12 0,00 0,00 4 391 574,00
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  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

24 971,07 1 116 063,16 1 094 903,70 437 542,50 0,00 0,00 2 673 480,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек **

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц *

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена деятельность центров

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста""0

1

Обеспечение деятельности 70 Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста", созданных на базе

общеобразовательных организаций в 26

муниципальных образованиях

Ставропольского края. Открытие

центров планируется в сентябре 2019

года.

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечение деятельности

центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста" с 01

октября 2019 года "

1.1

Прочий тип документа В 70 центров

"Точка роста" распределены субсидии

на обеспечение деятельности центров

(заработная плата пе6дагогов,

расходные материалы)

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с 26

администрациями муниципальных образований

о предоставлении из бюджета Ставропольского

края бюджетам муниципальных образований

субсидии на обеспечение деятельности центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста"

1.1.1

Соглашение о предоставлении

субсидии на обеспечение деятельности

центров

01.03.2019 Наумова И. А.,

Начальник отдела

25.03.2019

Мероприятие "Формирование пакета документов

для предоставления субсидии муниципальным

1.1.2

Прочий тип документа Пакет

документов для предоставления

01.04.2019 Наумова И. А.,

Начальник отдела

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиям"

субсидии

Мероприятие "Предоставление субсидии из

бюджета ставропольского края бюджетам 26

муниципальных образований"

1.1.3

Соглашение предоставлены субсидии

на обеспечение деятельности центров

01.10.2019 Наумова И. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Результат "Обновлена материально-техническая

база 2 общеобразовательных организаций для

обеспечения деятельности по реализации

предметной области "Технология""0

2

Обновлена материально-техническая

база в2 отдельных образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

программам за счет средств бюджета

Ставропольского края с целью

организации деятельности по

поддержке образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2020

Контрольная точка "Осуществление ремонтных

работ, приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с брендбуком"

2.1

Отчет об обновлении материально-

технической базы 8

общеобразовательных организаций

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Согласование и размещение

плана закупок и плана-графика закупок"

2.1.1

Прочий тип документа план график

закупок

10.05.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.05.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур"

2.1.2

Прочий тип документа Протокол

подведения итогов электронного

аукциона

01.06.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

29.06.2019

Мероприятие "Заключение контрактов на

проведение ремонтных работ"

2.1.3

Прочий тип документа

Государственные контракты

30.06.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.07.2019

Мероприятие "Завершение ремонтных работ"2.1.4

Акт приемки выполненных ремонтных

работ

25.07.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществление ремонтных

работ, приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с брендбуком"

2.2

Отчет об обновлении материально-

технической базы 2

общеобразовательных организаций

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Согласование и размещение

плана закупок и плана-графика закупок"

2.2.1

Прочий тип документа план-график

закупок

10.05.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.05.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур"

2.2.2

Прочий тип документа протокол

подведения итогов

электронногоаукциона

01.06.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

29.06.2020

Мероприятие "Заключение контрактов на

проведение ремонтных работ"

2.2.3

Прочий тип документа

государственный контракт

30.06.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

10.07.2020

Мероприятие "Завершение ремонтных работ"2.2.4

Акт приемки выполненных работ

11.07.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.08.2020

Результат "Обеспечен ввод в эксплуатацию 2 школ

в городе Михайловске в целях реализации

мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

3

Обеспечен ввод в эксплуатацию 2 школ

в городе Михайловске в 2019 и 2020

годах

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2020

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-

Результат "В Ставропольском крае проведена

апробация методических рекомендаций по

созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций."0

4

К концу 2020 года проведена

апробация методических рекомендаций

по созданию условий для

психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций.

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

- 31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по4.1

Прочий тип документа

Тимошенко Н. О.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

Заведующая сектором

Мероприятие "Направление методических

рекомендаций в образовательные организации

Ставропольского края для детей нуждающихся в

психолого-педагогической и медико-социальной

помощи"

4.1.1

Исходящее письмо

10.09.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

10.09.2019

Мероприятие "Подготовка и проведение

методического совещания"

4.1.2

Прочий тип документа

09.09.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

11.09.2019

Мероприятие "Формирование перечня

образовательных организаций, в которых

планируется проведение апробации"

4.1.3

Прочий тип документа перечень

образовательных организаций, в

которых планируется проведение

апробации

01.09.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

19.09.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение Плана

мероприятий (дорожной карты) по проведению

апробации"

4.1.4

Прочий тип документа план

мероприятий

19.09.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

27.09.2019

Мероприятие "Проведена апробация

методических рекомендаций"

4.1.5

Прочий тип документа

01.10.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

20.10.2019

Мероприятие "Проведение анализа результатов

апробации и подведение итогов, предоставление

отчетов от участников проекта "

4.1.6

Прочий тип документа

22.10.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

10.11.2019

Результат "Во всех муниципальных образованиях

Ставропольского края для учителей предметной

области "Технология" действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

5

К концу2021 года во всех

муниципальных образованиях

Ставропольского края для учителей

предметной области «Технология»

организовано повышение

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"0

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

5.1

 

-

-

Результат "Реализованы мероприятия по

социально-экономическому развитию

Ставропольского края"0

6

 К концу 2021 годав рамках

подпрограмм Социально-

экономического развития субъектов

Российской Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа и мероприятий

подпрограммы «Комплексное развитие

инфраструктуры и благоустройство

Кавказских Минеральных Вод»

введены в эксплуатацию4 школы в

городах Кисловодске и Пятигорске.

Савченко В. А.,

министр строительства

и архитектуры

Ставропольского края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.1

Прочий тип документа Получено

положительное заключение по

результатам строительной экспертизы

по реконструкции гимназии № 11

города Пятигорска

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

11.02.2019

Мероприятие "Подготовка и направление

проектно-сметной документации на

государственную экспертизу"

6.1.1

Прочий тип документа Проектно-

сметная документация для проведения

экспертизы

01.02.2019 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

11.02.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.2

Прочий тип документа Разрешение на

строительство школы в городе

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

-

28.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кисловодске получено

Кисловодска

Мероприятие "Подготовка документации для

получения разрешения на строительство школы

в городе Кисловодске"

6.2.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство школы в городе

Кисловодске получено

01.03.2019 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

28.05.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство (реконструкцию)

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

30.05.2019

Мероприятие "Подготовка документации для

получения разрешения"

6.3.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство (реконструкцию)

01.03.2019 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

30.05.2019

Контрольная точка "Заключение соглашения

между Министерством Российской Федерации

по делам Северного Кавказа и Правительством

Ставропольского края о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

"

6.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

Чубова О. Н.,

Начальник отдела

-

28.12.2019

Мероприятие "Подготовка документов для

заключения соглашения"

6.4.1

Соглашение между Министерством

Российской Федерации по делам

Северного Кавказа и Правительством

Ставропольского края

01.12.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

27.12.2019

Контрольная точка "Получение разрешения на

реконструкцию школы в городе Кисловодске по

ул. Б. Хмельницкого"

6.5

Прочий тип документа Разрешение на

реконструкцию школы в городе

Кисловодске по ул. Б. Хмельницкого

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

01.05.2020

Мероприятие "Подготовка пакета документов и

выдача разрешения на реконструкцию школы"

6.5.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

01.12.2019 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

25.04.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство объекта в городе Кисловодске по

6.6

 

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ул. Замковая" Кисловодска

Мероприятие "Подготовка пакета документов и

выдача разрешения на строительство"

6.6.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

01.06.2020

Контрольная точка "Заключение соглашения

между министерством строительства и

архитектуры Ставропольского края и

администрацией города-курорта Кисловодска на

предоставление субсидии на реализацию

мероприятий по социально-экономическому

развитию Ставропольского края"

6.7

 

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

10.07.2020

Мероприятие "Подготовка документов для

заключения оглашения"

6.7.1

Соглашение между министерством

строительства и архитектуры

Ставропольского края и

администрацией города-курорта

Кисловодска

20.02.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

13.03.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.8

Акт приемки оборудования

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

15.11.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на приобретение оборудования"

6.8.1

Прочий тип документа контракт на

поставку оборудования

01.08.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

01.10.2020

Мероприятие "Заключение контракта на

поставку оборудования"

6.8.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

01.10.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

15.10.2020

Мероприятие "Установка и ввод в эксплуатацию

оборудования"

6.8.3

Акт ввода в эксплуатацию

15.10.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

15.11.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.9

Акт приемки выполненных работ

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на реконструкцию гимназии № 11 в городе

Пятигорске

"

6.9.1

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

01.06.2019 Величко С. Н.,

начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Заключение соглашения между

министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края и администрацией города

Пятигорска"

6.9.2

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.07.2019 Величко С. Н.,

начальник отдела

09.07.2019

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ по реконструкции

гимназии № 11 города Пятигорска"

6.9.3

Акт приемки выполненных работ

01.07.2019 Величко С. Н.,

начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.10

Прочий тип документа форма КС-11

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности 60%"

6.10.

1

Прочий тип документа Форма КС -11

31.12.2019 Величко С. Н.,

начальник отдела

01.05.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности 80%"

6.10.

2

Прочий тип документа Форма КС -11

01.05.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

01.09.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности 100%"

6.10.

3

Акт ввода в эксплуатацию

01.09.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.11

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Подготовка документации для

получения заключения органа государственного

строительного надзора"

6.11.

1

Прочий тип документа Извещение о

проведении итоговой проверки

01.12.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные6.12

Акт приемки выполненных работ

Величко С. Н.,

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работы завершены" начальник отдела

Мероприятие "Заключение соглашения между

министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края и администрацией города

Кисловодска"

6.12.

1

Соглашение о предоставлении

субсидии

10.01.2019 Величко С. Н.,

начальник отдела

13.02.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на строительство школы в городе Кисловодске"

6.12.

2

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный

контракт)

28.05.2019 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

15.07.2019

Мероприятие "Проведение строительно-

монтажных работ"

6.12.

3

Прочий тип документа Акт ввода в

эксплуатацию школы в городе

Кисловодске подписан

28.05.2019 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

25.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.13

Акт приемки оборудования

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на приобретение оборудования"

6.13.

1

Прочий тип документа контракт на

приобретение оборудования

01.09.2019 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

25.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.14

Акт приема-передачи

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

25.12.2020

Мероприятие "Оборудование поставлено и

установлено"

6.14.

1

Акт Оборудование поставлено и

установлено, акт выполненных работ

подписан

01.12.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

25.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.15

Прочий тип документа форма КС-11

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Достижение технической

готовности 60%"

6.15.

1

Прочий тип документа Форма КС -11

01.01.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

01.03.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности 80%"

6.15.

2

Прочий тип документа Форма КС -11

31.12.2019 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

01.07.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности 100%"

6.15.

3

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.09.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

25.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

6.16

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

30.12.2020

Мероприятие "Подготовка документации для

регистрации права на объект недвижимого

имущества"

6.16.

1

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

01.12.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.17

Акт ввода в эксплуатацию

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка документации для

получения разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию"

6.17.

1

Акт ввода объекта в эксплуатацию

25.11.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.18

Прочий тип документа

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на реконструкцию школы по ул. Б.

Хмельницкого"

6.18.

1

Прочий тип документа

27.03.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

06.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на реконструкцию объекта"

6.18.

2

Постановление

06.05.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

20.05.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 20%"

6.18.

3

Прочий тип документа Форма КС -11

16.05.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

16.09.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 36%"

6.18.

4

Прочий тип документа Форма КС-11

16.10.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

31.12.2020

Контрольная точка "Достижение технической

готовности объекта 100% (школа по ул.

Замковая)"

6.19

Акт ввода в эксплуатацию

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

31.12.2021

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 60%"

6.19.

1

Прочий тип документа Форма КС-11

31.12.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

01.07.2021

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 100%"

6.19.

2

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.07.2021 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.20

 

Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на строительство объекта"

6.20.

1

Прочий тип документа

06.05.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

16.05.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 20%"

6.20.

2

Прочий тип документа Форма КС -11

16.05.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

16.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Достижение технической

готовности 37%"

6.20.

3

Прочий тип документа Форма КС -11

16.09.2020 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

31.12.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности 60%"

6.20.

4

Прочий тип документа Форма КС -11

01.01.2021 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

01.07.2021

Мероприятие "Достижение технической

готовности 100%"

6.20.

5

Акт ввода объекта в эксплуатацию

02.07.2021 Курбатов А. В., Глава

города-курорта

Кисловодска

31.12.2021

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в 100% общеобразовательных

организаций Ставропольского края"0

7

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации всех муниципалитетов

Ставропольского края.

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2022

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

7.1

 

-

-

Результат "Обеспечено проведение

информационной кампании по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта "Современная школа""0

8

 На главной странице официальных

сайтов министерства образования

Ставропольского края, муниципальных

органов управления образованием, в

которых планируется создание центров

"Точка роста"в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и наполняется

актуальной информацией раздел

«Национальный проект

«Образование». Проведена

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационная кампания по

освещению в средствах массовой

информации, в том числе в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», результатов, ключевых

событий и мероприятий регионального

проекта «Современная школа».

Информационные материалы

размещены в печатных изданиях, в

информационно-коммуникационной

сети «Интернет», а также на

телевидении, радио, из них:

ежеквартально не менее 1

информационного материала на радио

и телевидении; ежеквартально не

менее70 информационных материалов

в социальных сетях «ВКонтакте,

Инстаграмм», начиная с 4 квартала -

112 информационных материалов;

ежеквартально не менее 1

информационного материала в

периодических печатных изданиях

Ставропольского краяежемесячно не

менее 1 информационного материала

на официальном сайте министерства

образования Ставропольского края,

муниципальных органов управления

образованием муниципальных районов

и городских округов, в которых

планируется создание центров "Точка

роста";ежеквартально не менее 1

информационного материала на
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

официальном сайте

общеобразовательных организаций, на

базе которых планируется создание

центров "Точка роста", а также

обновление материально-технической

базы в рамках осуществления

поддержки образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

01.02.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

8.1.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год

10.01.2020 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

01.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

Прочий тип документа Отчет (ссылка)

о проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.3

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

01.02.2021

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

8.3.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2021 год

10.01.2021 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

01.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы8.4

Прочий тип документа Отчет (ссылки)

Лаврова Н. А., первый

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

о проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

заместитель министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.5

Прочий тип документа Медиаплан на

2022 год

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2022

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий мероприятий

регионального проекта"

8.5.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2022 год

10.01.2022 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

01.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6

Прочий тип документа Отчет (ссылка)

о проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.7

Прочий тип документа Медиаплан на

2023 год

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

01.02.2023

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

8.7.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2023 год

10.01.2023 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

01.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.8

Прочий тип документа Отчет (ссылка)

о проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.9

Прочий тип документа Мдиаплан на

2024 год

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

8.9.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2024 год

10.01.2024 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

01.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.10

Прочий тип документа Отчет (ссылка)

о проведении информационной

кампании, в соответствии с

медиапланом

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Результат "Создано 170 новых мест в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской местности и поселках

городского типа "0

9

Реализованы мероприятия в рамках

государственной программы

Ставропольского края «Развитие

образования», которые включают в

себя строительство в 2019 году здания

школы, рассчитанной на 170 мест в

селе Красноярском Андроповского

муниципального района,в том числе

оснащение новых мест средствами

обучения и воспитания, необходимыми

для реализации основных

образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего

общего образования.

Савченко В. А.,

министр строительства

и архитектуры

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

10.12.2018

Мероприятие "Подготовка и направление

проектно-сметной документации на

государственную экспертизу"

9.1.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

10.01.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на9.2

Прочий тип документа Разрешение на

Якимов И. А.,

-

06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительство (реконструкцию)"

строительство получено

заместитель министра

Мероприятие "Подготовка документов для

получения разрешения на строительство"

9.2.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

06.03.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.3

Отчет об оснащении

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания

Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на приобретение оборудования"

9.3.1

Прочий тип документа Протокол

подведения итогов электронного

аукциона

01.06.2019 Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

20.07.2019

Мероприятие "Заключение контракта на

поставку оборудования"

9.3.2

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

10.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

Акт приемки выполненных работ

Якимов И. А.,

заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения между

министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края и администрацией

Андроповского муниципального района

Ставропольского края на проведение

мероприятий по созданию дополнительных мест

9.4.1

Соглашение о предоставлении

субсидии на проведение мероприятий

по созданию дополнительных мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

10.03.2019 Якимов И. А.,

заместитель министра

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на строительство"

9.4.2

Прочий тип документа

Государственный (муниципальный)

контракт на проведение строительных

работ

01.04.2019 Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

31.05.2019

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ"

9.4.3

Акт выполненных работ

19.04.2019 Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

25.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.5

Акт приема-передачи

Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Установка и ввод в эксплуатацию

оборудования "

9.5.1

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

02.08.2019 Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

25.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.6

Прочий тип документа Заключение

органов государственного

строительного надзора

Якимов И. А.,

заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятие "Подготовлена техническая

документация для получения заключения органа

9.6.1

Прочий тип документа Извещение о

проведении итоговой проверки

01.11.2019 Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного строительного надзора" муниципального

района

Ставропольского края

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.7

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Якимов И. А.,

заместитель министра

-

27.12.2019

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

9.7.1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

27.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.8

Прочий тип документа форма КС-11

Якимов И. А.,

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 100 %"

9.8.1

Прочий тип документа форма КС-11

01.06.2019 Бобрышева Н. А.,

Глава Андроповского

муниципального

района

Ставропольского края

31.12.2019

Результат "Обновлена материально-техническая

база не менее чем в 289 общеобразовательных

организациях, для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

10

К концу 2024 года не менее чем в289

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, с охватом не

менее чем 52,9 тыс. детей

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Не менее чем в 70

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

10.1

Отчет министерства образования

Ставропольского края об исполнении

условий соглашений

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

14,9 тыс. детей"

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» "

10.1.

1

Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий

10.10.2018 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»"

10.1.

2

Соглашение о предоставлении

субсидии на создание центров "Точка

роста"

10.01.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

28.02.2019

Мероприятие "В органы местного

самоуправления направлены методические

рекомендации по созданию мест, в том числе

рекомендации к обновлению

10.1.

3

Исходящее письмо министерства

образования Ставропольского края о

направлении методических

рекомендаций

01.04.2019 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы, с целью

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах "

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта центра образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.1.

4

Прочий тип документа согласованный

дизайн-проект

01.04.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

30.04.2019

Мероприятие "Согласование перечня

оборудования центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.1.

5

Прочий тип документа Перечень

оборудования, согласованный ФГАЦ

"Фонд новых форм развития

образования"

01.04.2019 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

21.05.2019

Мероприятие "Приведение помещения в

соответствие с согласованным дизайн-проектом"

10.1.

6

Отчет о привидении помещений в

соответствии с дизайн-проектом

ответственные: главы муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края, директора школ

01.05.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

01.09.2019

Мероприятие "Открытие центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" в единый день открытия"

10.1.

7

Отчет об открытии центров

01.09.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

30.09.2019

Мероприятие "Приобретение средств обучения,

оборудования"

10.1.

8

Отчет о приобретении средств

обучения, оборудования

01.05.2019 Евмененко Е. В.,

ректор

25.12.2019

Мероприятие "Обучение сотрудников

муниципальных образовательных организаций

по программам дополнительного

10.1.

9

Отчет о количестве обученных

сотрудниках муниципальных

образовательных организаций

15.04.2019 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального образования, организованное

ФГАО "Фонд новых форм развития

образования""

Контрольная точка "Не менее чем в 112

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

27,899 тыс. детей"

10.2

Отчет министерства образования

Ставропольского края об исполнении

условий соглашений

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» "

10.2.

1

Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидии

07.06.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

05.07.2019

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта центра образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.2.

2

Прочий тип документа согласованный

дизайн-проект

01.10.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.10.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

10.2.

3

Соглашение о предоставлении

субсидии

20.12.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»"

Мероприятие "Согласование перечня

оборудования центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.2.

4

Прочий тип документа согласованный

перечень оборудования

10.01.2020 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

10.02.2020

Мероприятие "В органы местного

самоуправления направлены методические

рекомендации по созданию мест, в том числе

рекомендации к обновлению

материально-технической базы, с целью

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах "

10.2.

5

Исходящее письмо министерства

образования Ставропольского края о

направлении методических

рекомендаций

01.11.2019 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

30.04.2020

Мероприятие "Приобретение средств обучения,

оборудования"

10.2.

6

Отчет о приобретении средств

обучения, оборудования

01.05.2020 Евмененко Е. В.,

ректор

01.09.2020

Мероприятие "Открытие центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" в единый день открытия"

10.2.

7

Отчет об открытии центров

01.09.2020 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

01.09.2020

Мероприятие "Приведение помещения в

соответствие с согласованным дизайн-проектом"

10.2.

8

Отчет о приведении помещений в

соответствии с дизайн-проектом

01.05.2020 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обучение сотрудников

муниципальных образовательных организаций

по программам дополнительного

профессионального образования, организованное

ФГАУ "Фонд новых форм развития

образования""

10.2.

9

Отчет о количестве обученных

сотрудниках муниципальных

образовательных организаций

15.04.2020 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

25.12.2020

Контрольная точка "Не менее чем в 188

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

45,812 тыс. детей"

10.3

Отчет министерства образования

Ставропольского края об исполнении

условий соглашений

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2021

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта центров образования цифрового

и гуманитарного профилей"

10.3.

1

Прочий тип документа согласованный

и утвержденный дизайн-проект

01.10.2020 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.10.2020

Мероприятие "Согласование перечня

оборудования центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.3.

2

Прочий тип документа Перечень

оборудования согласован

10.01.2021 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

10.3.

3

Соглашение о предоставлении

субсидии

10.01.2021 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

школа» национального проекта «Образование»"

Мероприятие "В органы местного

самоуправления направлены методические

рекомендации по созданию мест, в том числе

рекомендации к обновлению

материально-технической базы, с целью

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах "

10.3.

4

Исходящее письмо письмо

министерства образования

Ставропольского края о направлении

указанных методических рекомендаций

01.04.2021 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

30.04.2021

Мероприятие "Приобретение средств обучения,

оборудования"

10.3.

5

Отчет о приобретении средств

обучения, оборудования

01.05.2021 Евмененко Е. В.,

ректор

01.09.2021

Мероприятие "Открытие 76 центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" в единый день открытия"

10.3.

6

Отчет об открытии центров

01.08.2021 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2021

Мероприятие "Приведение помещения в

соответствие с согласованным дизайн-проектом"

10.3.

7

Отчет о приведении помещений в

соответствие с дизайн-проектом

01.05.2021 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2021

Мероприятие "Обучение сотрудников

муниципальных образовательных организаций

по программам дополнительного

профессионального образования, организованное

ФГАО "Фонд новых форм развития

образования""

10.3.

8

Прочий тип документа документ о

дополнительном образовании

15.04.2021 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

25.12.2021

Контрольная точка "Не менее чем в 198

общеобразовательных организациях,

10.4

Отчет министерства образования

Ставропольского края о выполнении

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

51,254 тыс. детей"

условий соглашения

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта центров образования цифрового

и гуманитарного профилей"

10.4.

1

Прочий тип документа согласованный

дизайн-проект

01.10.2021 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.10.2021

Мероприятие "Согласование перечня

оборудования центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.4.

2

Прочий тип документа

10.01.2022 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»"

10.4.

3

Соглашение о предоставлении

субсидии

10.01.2022 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

28.02.2022

Мероприятие "Приобретение средств обучения,

оборудования"

10.4.

4

Отчет о приобретении средств

обучения, оборудования

01.05.2022 Евмененко Е. В.,

ректор

01.09.2022

Мероприятие "Открытие центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" в единый день открытия"

10.4.

5

Отчет об открытии центров

01.08.2022 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приведение помещения в

соответствие с согласованным дизайн-проектом"

10.4.

6

Отчет о приведении помещений в

соответствие с дизайн-проектом

01.05.2022 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2022

Мероприятие "Обучение сотрудников

муниципальных образовательных организаций

по программам дополнительного

профессионального образования, организованное

ФГАО "Фонд новых форм развития

образования""

10.4.

7

Прочий тип документа документ о

дополнительном образовании

15.04.2022 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

25.12.2022

Контрольная точка "Не менее чем в 242

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

52,3 тыс. детей"

10.5

Отчет министерства образования

Ставропольского края о выполнении

условий соглашения

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2023

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» "

10.5.

1

Заявка Ставропольского края в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.06.2022 Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

15.07.2022

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта центров образования цифрового

10.5.

2

Прочий тип документа согласованный

дизайн-проект

01.10.2022 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и гуманитарного профилей"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»"

10.5.

3

Соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации

01.12.2022 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

30.12.2022

Мероприятие "Согласование перечня

оборудования центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.5.

4

Прочий тип документа перечень

оборудования, согласованный с

федеральным оператором

10.01.2023 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

15.02.2023

Мероприятие "Укомплектование, утверждение

штатного расписания для центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста""

10.5.

5

Прочий тип документа ответственные:

органы местного самоуправления,

руководители общеобразовательных

организаций Ставропольского края вид

документа: штатное расписание, отчет

органа местного самоуправления

01.06.2023 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

01.08.2023

Мероприятие "Приобретение средств обучения,

оборудования"

10.5.

6

Прочий тип документа

01.05.2023 Евмененко Е. В.,

ректор

01.09.2023

Мероприятие "Приведение помещения в

соответствие с согласованным дизайн-проектом"

10.5.

7

Отчет о приведении помещений в

соответствие с дизайн-проектом

01.05.2023 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2023

Мероприятие "Открытие центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" в единый день открытия"

10.5.

8

Отчет об открытии центров

01.09.2023 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

30.09.2023

Мероприятие "Обучение сотрудников10.5.

Прочий тип документа документ о

15.04.2023 Шамшина Ю. В.,25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных образовательных организаций

по программам дополнительного

профессионального образования, организованное

ФГАО "Фонд новых форм развития

образования""

9

дополнительном образовании

Консультант отдела

общего образования

Контрольная точка "Не менее чем в 289

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

52,9 тыс. детей"

10.6

Отчет министерства образования

Ставропольского края об исполнении

условий соглашения

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Согласование и утверждение

дизайн-проекта центров образования цифрового

и гуманитарного профилей"

10.6.

1

Прочий тип документа дизайн-проект,

согласованный с федеральным

проектным офисом

01.10.2023 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.10.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»"

10.6.

2

Соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации

01.12.2023 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

31.12.2023

Мероприятие "Согласование перечня

оборудования центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

10.6.

3

Прочий тип документа перечень

оборудования, согласованный с

федеральным оператором

15.01.2024 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приобретение средств обучения,

оборудования"

10.6.

4

Отчет о приобретении средств

обучения, оборудования

01.05.2024 Евмененко Е. В.,

ректор

01.09.2024

Мероприятие "Приведение помещения в

соответствие с дизайн-проектом"

10.6.

5

Отчет о приведении помещений в

соответствие с дизайн-проектом

01.05.2024 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

01.09.2024

Мероприятие "Открытие центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста" в единый день открытия"

10.6.

6

Отчет об открытии центров

01.09.2024 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

30.09.2024

Мероприятие "Обучение сотрудников

муниципальных образовательных организаций

по программам дополнительного

профессионального образования, организованное

ФГАО "Фонд новых форм развития

образования""

10.6.

7

Прочий тип документа документ о

дополнительном образовании

15.04.2024 Шамшина Ю. В.,

Консультант отдела

общего образования

25.12.2024

Результат "Создано не менее 2700 новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

11

К концу 2022 года создано 2700 новых

мест в общеобразовательных

организацияхСтавропольского

краяпосредством строительства3 новых

школ

Савченко В. А.,

министр строительства

и архитектуры

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственной экспертизы школы по

ул. Прекрасной города Михайловска

Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

-

10.01.2019

Мероприятие "Подготовка и направление

проектно-сметной документации (школа по ул.

Прекрасной города Михайловска) на

государственную экспертизу"

11.1.

1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

10.01.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на11.2

Прочий тип документа Разрешение на

Величко С. Н.,

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительство (реконструкцию)"

строительство получено

начальник отдела

Мероприятие "Подготовка документов для

получения разрешения на строительство"

11.2.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2020 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

06.03.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство школы по ул.

Прекрасной города Михайловска

получено

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

06.03.2019

Мероприятие "Подготовка документации для

получения разрешения на строительство школы

по ул. Прекрасной города  Михайловска"

11.3.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

06.03.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.4

Отчет по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

-

10.12.2019

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на приобретение оборудования"

11.4.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.5

Акт приема-передачи

Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Ставропольского края

Мероприятие "Оборудование поставлено и

установлено"

11.5.

1

Акт ввода в эксплуатацию

01.09.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

10.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.6

Прочий тип документа форма КС-11

Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 100% "

11.6.

1

Прочий тип документа форма КС-11

01.10.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

25.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.7

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

25.12.2019

Мероприятие "Подготовка технической

документации для получения заключения органа

государственного строительного надзора на

объект по ул. Прекрасной города Михайловска"

11.7.

1

Прочий тип документа Извещение о

проведении итоговой проверки

01.08.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

01.09.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.8

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Брацыхина Л. С.,

директор ГКУ СК

"Краевой центр

обеспечения

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности в сфере

образования"

Мероприятие "Заключение соглашения между

министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края и администрацией

Шпаковского муниципального района"

11.8.

1

Соглашение

02.06.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

04.07.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на строительство школы по ул. Прекрасной

города Михайловска"

11.8.

2

Прочий тип документа

государственный контракт на

строительство школы по ул.

Прекрасной города Михайловска

02.06.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

31.07.2019

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ, подписание акта

выполненных работ"

11.8.

3

Акт выполненных работ

31.07.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

01.09.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.9

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (школа по ул. Грибоедова в городе

Михайловска)"

11.9.

1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

10.01.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

11.1

0

Прочий тип документа разрешение на

строительство школы в селе Прасковея

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

-

01.09.2020



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Буденновского муниципального

района

муниципального

района

Мероприятие "Подготовка документации для

получения разрешения на строительство школы

в селе Прасковея Буденновского

муниципального района"

11.1

0.1

Прочий тип документа разрешение на

строительство

10.01.2020 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

01.05.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.1

1

Отчет по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

10.12.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на приобретение оборудования"

11.1

1.1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

10.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.1

2

Акт выполненных работ

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

25.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения между

министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края и администрацией

Шпаковского муниципального района

Ставропольского края"

11.1

2.1

Соглашение

01.04.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

11.04.2019

Мероприятие "Проведение конкурентных11.1

Прочий тип документа контракт на

01.05.2019 Гультяев С. В., Глава30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

процедур на строительство"2.2

строительство

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ"

11.1

2.3

Прочий тип документа Строительно-

монтажные работы завершены,

подписан акт выполненных работ

04.09.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

30.11.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.1

3

Акт приема-передачи

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Поставка и установка

оборудования"

11.1

3.1

Прочий тип документа Акт ввода в

эксплуатацию оборудования

01.07.2020 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

31.08.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.1

4

Прочий тип документа Форма КС-11

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 100%"

11.1

4.1

Прочий тип документа Форма КС-11

10.01.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

муниципального

района

Ставропольского края

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.1

5

Прочий тип документа Получено

заключение органа государственного

строительного надзора

Величко С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка технической11.1

5.1

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

01.08.2019 Гультяев С. В., Глава

Шпаковского

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документации для получения заключения органа

государственного строительного надзора (школа

по ул. Грибоедова в городе Михайловске)"

строительного надзора

муниципального

района

Ставропольского края

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.1

6

Прочий тип документа положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка документации для

получения положительных заключений по

результатам государственных экспертиз"

11.1

6.1

Прочий тип документа положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

01.12.2020 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"11.1

7

Отчет по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

-

01.10.2022

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на приобретение оборудования"

11.1

7.1

Отчет муниципальный контракт на

поставку оборудования

01.02.2022 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

01.03.2022

Мероприятие "заключение контракта на

поставку оборудования"

11.1

7.2

Прочий тип документа

муниципальный контракт

15.08.2022 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

01.10.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"11.1

8

Акт приема-передачи

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

-

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

района

Мероприятие "Поставка и установка

оборудования"

11.1

8.1

Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

01.10.2022 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

01.11.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

11.1

9

Прочий тип документа заключение

органа строительного надзора

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка документации для

получения заключения органа государственного

строительного надзора"

11.1

9.1

Прочий тип документа Извещение о

проведении итоговой проверки

01.11.2022 Величко С. Н.,

начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

11.2

0

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашения между

министерством строительства и архитектуры

Ставропольского края и администрацией

Буденновского муниципального района"

11.2

0.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.02.2020 Величко С. Н.,

начальник отдела

01.08.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур на строительство школы на 696 мест в

селе Прасковея Буденновского муниципального

района "

11.2

0.2

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

01.04.2020 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

01.10.2020

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ"

11.2

0.3

Акт ввода в эксплуатацию школы в

селе Прасковея Буденновского

муниципального района

10.01.2021 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

11.2

1

Прочий тип документа форма КС-11

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

-

31.12.2022

Мероприятие "техническая готовность объекта

100%"

11.2

1.1

Прочий тип документа форма КС-11

10.01.2022 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.2

2

Акт ввода объекта в эксплуатацию

Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка документации для

получения разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию"

11.2

2.1

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.11.2022 Соколов А. Н., Глава

Буденновского

муниципального

района

10.12.2022

Результат "В Ставропольском крае обеспечена

возможность изучать предметную область

"Технология" и другие предметные области на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""0

12

К концу 2024 года в 33 муниципальных

образованиях Ставропольского края

изучение предметной области

"Технология" осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

"Кванториум", а также с привлечением

обучающихся образовательных

организаций различного типа.

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена возможность

изучения предметной области «Технология» и

других предметных областей на базе

12.1

Отчет информационно-аналитический

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

Мероприятие "Созданы центры образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста""

12.1.

1

Приказ о создании центра образования

цифрового и гуманитарного профилей

"Точка роста"

23.09.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

25.12.2019

Мероприятие "В органы местного

самоуправления направлены методические

рекомендации по реализации Концепции

изучения предметной области "Технология""

12.1.

2

Исходящее письмо Письмо

министерства образования

Ставропольского края о направлении

методических рекомендаций

10.01.2019 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена возможность

изучения предметной области «Технология» и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

12.2

Отчет информационно-аналитический

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Созданы центры образования

цифрового и гуманитарного профиля"

12.2.

1

Приказ приказ министерства

образования Ставропольского края

20.09.2020 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена возможность

изучения предметной области «Технология» и

другие предметные области, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

12.3

Отчет информационно-аналитический

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2021

Мероприятие "Созданы центры образования

цифрового и гуманитарного профилей"

12.3.

1

Приказ министерства образования

Ставропольского края

20.09.2021 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена возможность12.4

Отчет информационно-аналитический

отчет

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

изучения предметной области «Технология» и

другие предметные области, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

Мероприятие "Созданы центры образования

цифрового и гуманитарного профилей"

12.4.

1

Приказ приказ министерства

образования Ставропольского края

20.09.2022 Чубова О. Н.,

Начальник отдела

25.12.2022

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

13

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества (в 2020 году – 5%

обучающихся; 2021 год – 15%

обучающихся; 2022 год – 30%

обучающихся; 2023 год – 50%

обучающихся; 2024 год – 70%

обучающихся)

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

13.1

 

-

-

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

14

 К концу 2024 года не менее чем 70%

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

в сетевой форме ( 2020 год – 3%

организаций; 2021 год – 20%

организаций; 2022 год – 30%

организаций; 2023 год – 50%

организаций; 2024 год – 70%

организаций). Заключены соглашения

между образовательными

организациями о реализации программ

в сетевой форме.

Контрольная точка "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного,

и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме"

14.1

Прочий тип документа К концу 2024

года не менее чем 70%

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

в сетевой форме (2020 год – 3%

организаций; 2021 год – 20%

организаций; 2022 год – 30%

организаций; 2023 год – 50%

организаций; 2024 год – 70%

организаций). Заключены соглашения

между образовательными

организациями о реализации программ

в сетевой форме.

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

15

К концу 2024 года не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций

Ставропольского края обеспечено

вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательными организациями.

Это позволит расширить практику

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участия представителей общественно-

делового сообщества и работодателей,

в том числе реального сектора

экономики в управлении

деятельностью образовательных

организаций, а также повысить

эффективность управления

образовательными организациями, а

также контроля качества

образовательной деятельности (в 2020

году - 10%, в 2021 - 20%, в 2022 году -

30%, в 2-23 году - 50%, в 2024 году -

70%).

Контрольная точка "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

Ставропольского края реализуются механизмы

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам упраления

развитием общеобразовательной организации"

15.1

Прочий тип документа К концу 2024

года не менее чем в 70 %

общеобразовательных организаций

Ставропольского края обеспечено

вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательными организациями.

Это позволит расширить практику

участия представителей общественно-

делового сообщества и работодателей,

в том числе реального сектора

экономики в управлении

деятельностью образовательных

организаций, а также повысить

эффективность управления

образовательными организациями, а

также контроля качества

Лаврова Н. А., первый

заместитель министра

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной деятельности (в 2020

году - 10%, в 2021 - 20%, в 2022 году -

30%, в 2-23 году - 50%, в 2024 году -

70%)

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

16

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том

числе для реализации предметной

области "Технология" и других

предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому оснащению

и обновлению содержания образования

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, с

учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей. Проведен

мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

Козюра Е. Н., Министр

образования

Ставропольского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов. К концу 2024 года не

менее чем в19 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся.Значение количества

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно поадаптированным

общеобразовательным программам, в

которых будет обновлена материально-

техническая база, подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Ставропольского края на реализацию

федерального проекта "Современная школа"

национального проекта "Образование" в рамках

государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования" "

16.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

10.02.2019

Мероприятие "Подготовка и утверждение

распоряжения Правительства Ставропольского

края 

"

16.1.

1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края

01.10.2018 Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

20.10.2018

Мероприятие "Подготовлена и предоставлена16.1.

Заявка на участие в отборе на

01.10.2018 Зубенко Г. С.,31.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заявка в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

"

2

предоставление субсидий

Заместитель министра

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.2

Прочий тип документа План закупок

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

26.05.2019

Мероприятие "Согласование проекта

зонирования общеобразовательной организации,

типового проекта инфраструктурного листа

общеобразовательной организации

"

16.2.

1

Прочий тип документа Проект

зонирования образовательной

организации

01.02.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

28.02.2019

Мероприятие "Согласование с проектным

офисом национального проекта «Образование»

(далее – федеральный оператор) перечня

образовательных организаций Ставропольского

края, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в которых

будет обновлена материально-техническая база

16.2.

2

Исходящее письмо перечень

образовательных организаций

согласован

01.03.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Мероприятие "Согласование калькуляции

операционных расходов на функционирование

организации, осуществляющей образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, по статьям

расходов, утвержденным документацией по

отбору субъекта Российской Федерации на

софинансирование из бюджета Российской

Федерации расходного обязательства на

реализацию мероприятия

"

16.2.

3

Прочий тип документа Калькуляция

операционных расходов

30.04.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

23.05.2019

Мероприятие "Согласование и размещение

плана-графика закупок

"

16.2.

4

Прочий тип документа план-график

10.05.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.05.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

16.3

Прочий тип документа

Государственные контракты

Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

-

02.09.2019

Мероприятие "Заключение контрактов на

поставку оборудования

"

16.3.

1

Прочий тип документа

Государственные контракты

30.06.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

31.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.4

Акт приема-передачи

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

02.09.2019

Мероприятие "Поставка, приемка и установка

оборудования

"

16.4.

1

Акт приема-передач

30.06.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.5

Отчет о кассовых расходах

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка платежных

документов для проведения оплаты за

поставленное оборудование"

16.5.

1

Отчет о кассовых расходах

31.08.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

29.11.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Ставропольского края на реализацию

федерального проекта "Современная школа"

национального проекта "Образование" в рамках

государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования" 

"

16.6

Соглашение

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

15.02.2020

Мероприятие "Подготовка и утверждение

распоряжения Правительства Ставропольского

края 

"

16.6.

1

Распоряжение Правительства

Ставропольского края

07.06.2019 Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

05.07.2019

Мероприятие "Подготовлена и предоставлена

заявка в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

16.6.

2

Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий

07.06.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

05.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

"

Мероприятие "Утверждение перечня

коррекционных школ, в которых будет

обновлена материально-техническая база"

16.6.

3

Прочий тип документа перечень

коррекционных школ

25.07.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.10.2019

Мероприятие "Утверждение медиаплана

обновления материально-технической базы в

коррекционных школах"

16.6.

4

Прочий тип документа медиаплан

информационного сопровождения

01.09.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.10.2019

Мероприятие "Утверждение дизайн-проекта и

зонирования коррекционных школ"

16.6.

5

Прочий тип документа дизайн-проект

и зонирование коррекционных школ

01.09.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

30.10.2019

Мероприятие "Формирование и согласование с

ведомственным проектным офисом

национального проекта "Образование" перечня

оборудования для оснащения коррекционных

школ"

16.6.

6

Прочий тип документа перечень

оборудования

01.10.2019 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.11.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.7

Прочий тип документа подготовлены

документы, необходимые для

включения в план закупок и план-

график

Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

-

25.02.2020

Мероприятие "Согласование и размещение

плана закупок и плана-графика закупок

"

16.7.

1

Прочий тип документа подготовлены

документы, необходимые для

согласования и размещения плана

закупок и плана -графика закупок

15.02.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

16.8

Прочий тип документа по итогам

проведения конкурсных процедур

заключен контракт на поставку

оборудования

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.05.2020

Мероприятие "Заключение контрактов на

поставку оборудования

"

16.8.

1

Прочий тип документа по итогам

проведения конкурсных процедур

заключен контракт

10.03.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.05.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.9

Отчет о кассовых расходах

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2020

Мероприятие "Подготовка платежных

документов для проведения оплаты за

поставленное оборудование"

16.9.

1

Отчет о кассовых расходах

01.08.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

31.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.1

0

Акт приема-передачи

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятие "Поставка, приемка и установка

оборудования

"

16.1

0.1

Акт приема-передачи

01.07.2020 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.08.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.1

1

Прочий тип документа план-график

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

25.02.2021

Мероприятие "Согласование и размещение

плана-графика закупок

"

16.1

1.1

Прочий тип документа план-график

закупок

01.02.2021 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.02.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

16.1

2

Прочий тип документа

Государственные контракты

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Мероприятие "Заключение контрактов на

поставку оборудования"

16.1

2.1

Прочий тип документа

Государственные контракты

10.03.2021 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.05.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.1

3

Отчет приема-передачи

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2021

Мероприятие "Поставка, приемка и наладка

оборудования"

16.1

3.1

Акт приема-передачи оборудования

01.07.2021 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.08.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.1

4

Отчет о кассовых расходах

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2021

Мероприятие "Подготовка платежных

документов для проведения оплаты за

поставленное оборудование"

16.1

4.1

Отчет о кассовых расходах

26.08.2021 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.09.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.1

5

Прочий тип документа План закупок

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

25.02.2022

Мероприятие "Согласование и размещение

плана закупок и плана-графика закупок

"

16.1

5.1

Прочий тип документа План закупок и

план-график

10.02.2022 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.02.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

16.1

6

Прочий тип документа

Государственные контракты

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.05.2022

Мероприятие "Заключение контрактов на16.1

Прочий тип документа

10.04.2022 Тимошенко Н. О.,01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставку оборудования

"

6.1

Государственные контракты

Заведующая сектором

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур"

16.1

7

Прочий тип документа план закупок и

план-график

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.05.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.1

8

Акт приема-передачи

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2022

Мероприятие "Поставка, приемка и наладка

оборудования

"

16.1

8.1

Акт приема-передачи

01.07.2022 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.08.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.1

9

Прочий тип документа

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.2

0

Прочий тип документа План-график

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

25.02.2023

Мероприятие "Согласование и размещение

плана-графика закупок

"

16.2

0.1

Прочий тип документа план -график

10.02.2023 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.02.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

16.2

1

Прочий тип документа

Государственные контракты

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.05.2023

Мероприятие "Заключение контрактов на

поставку оборудования

"

16.2

1.1

Прочий тип документа

Государственные контракты

10.04.2023 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

01.05.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур"

16.2

2

Прочий тип документа конкурсные

процедуры проведены

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

01.05.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.2

3

Акт приема-передачи

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

01.09.2023

Мероприятие "Поставка, приемка и наладка

оборудования"

16.2

3.1

Прочий тип документа Оборудование

поставлено и установлено

01.07.2023 Тимошенко Н. О.,

Заведующая сектором

25.08.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.2

4

Отчет о кассовом исполнении

Зубенко Г. С.,

Заместитель министра

-

31.12.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность

обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. человек **",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс. мест

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. единиц *",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обновлена материально-техническая база не менее чем в 289

общеобразовательных организациях,  для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах

256 195,86 14,90 0,00 0,07 14,97

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Численность

обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. человек **",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс. мест

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. единиц *",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Создано 170 новых мест в общеобразовательной

организации, расположенной в сельской местности и поселках

городского типа

228 565,21 0,00 0,17 0,00 0,17

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

484 761,07 14,90 0,17 0,07 15,14
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 40

2 Администратор регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 40

4 Администратор Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

В Ставропольском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

6 Участник регионального

проекта

Шамшина Ю. В. Консультант отдела общего

образования

Чубова О. Н. 60

7 Участник регионального

проекта

Жигайлов А. В. Директор Козюра Е. Н. 20

8 Участник регионального

проекта

Малик О. А. Начальник отдела Жирнов Д. О. 40

9 Участник регионального

проекта

Гондилева С. П. Заместитель начальника

отдела общего образования

Чубова О. Н. 40

10 Участник регионального

проекта

Рудьева Д. Г. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

Участник регионального

проекта
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11 Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 40

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 40

13 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. О. Заведующая сектором Зубенко Г. С. 40

14 Участник регионального

проекта

Зубенко Г. С. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

Обеспечена деятельность центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

16 Участник регионального

проекта

Савченко С. Б. глава Ипатовского городского

округа Ставропольского края

40

17 Участник регионального

проекта

Захарченко А. А. Глава Петровского городского

округа Ставропольского края

40

18 Участник регионального

проекта

Перцев С. Ю. Глава Минераловодского

городского округа

40

19 Участник регионального

проекта

Иванов А. Н. Глава района 40

20 Участник регионального

проекта

Ишков К. А. Глава Красногвардейского

муниципального района

Ставропольского края

40

21 Участник регионального

проекта

Клетин М. В. Глава Георгиевского

городского округа

Ставропольского края

40
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22 Участник регионального

проекта

Клевцов А. П. Глава муниципального района 40

23 Участник регионального

проекта

Дудоров А. Н. Глава администрации

муниципального образования

Александровский район

Владимирской области

40

24 Участник регионального

проекта

Коврыга Р. А. глава Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

40

25 Участник регионального

проекта

Козлов В. И. Глава Изобильненского

городского округа

Ставропольского края

40

26 Участник регионального

проекта

Палагута А. И. Глава Арзгирского

муниципального района

40

27 Участник регионального

проекта

Наумова И. А. Начальник отдела Лукиди С. М. 40

28 Участник регионального

проекта

Мятников И. В. ГЛАВА ПРЕДГОРНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

40

29 Участник регионального

проекта

Лукинов В. Ф. глава Кировского городского

округа Ставропольского края

40

30 Участник регионального

проекта

Калашников С. И. Глава Курского

муниципального района

Ставропольского края

40

31 Участник регионального

проекта

Гультяев С. В. Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края

40

32 Участник регионального

проекта

Ефимов Г. В. Глава Туркменского

муниципального района

Ставропольского края

40
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33 Участник регионального

проекта

Лукиди С. М. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

34 Участник регионального

проекта

Сокуренко Д. Н. Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

Владимиров В. В. 40

35 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Глава Буденновского

муниципального района

40

36 Участник регионального

проекта

Воронков С. Н. Глава Советского городского

округа Ставропольского края

40

37 Участник регионального

проекта

Теньков А. И. Глава Благодарненского

городского округа

Ставропольского края

40

38 Участник регионального

проекта

Высоцкий Е. В. глава района 40

39 Участник регионального

проекта

Бобрышева Н. А.  Глава Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

40

40 Участник регионального

проекта

Ткаченко В. Н. Глава Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

40

41 Участник регионального

проекта

Антоненко В. П. Глава Новоселицкого

муниципального района

40

42 Участник регионального

проекта

Сагалаев С. Ф. Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

40

Обновлена материально-техническая база не менее чем в 289 общеобразовательных организациях, для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

43 Ответственный за достижение

результата регионального

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40
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проекта

44 Участник регионального

проекта

Мятников И. В. ГЛАВА ПРЕДГОРНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

40

45 Участник регионального

проекта

Антоненко В. П. Глава Новоселицкого

муниципального района

40

46 Участник регионального

проекта

Лукинов В. Ф. глава Кировского городского

округа Ставропольского края

40

47 Участник регионального

проекта

Бобрышева Н. А.  Глава Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

40

48 Участник регионального

проекта

Козлов В. И. Глава Изобильненского

городского округа

Ставропольского края

40

49 Участник регионального

проекта

Ткаченко В. Н. Глава Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

40

50 Участник регионального

проекта

Коврыга Р. А. глава Грачевского

муниципального района

Ставропольского края

40

51 Участник регионального

проекта

Теньков А. И. Глава Благодарненского

городского округа

Ставропольского края

40

52 Участник регионального

проекта

Чубова О. Н. Начальник отдела Лаврова Н. А. 40

53 Участник регионального

проекта

Клетин М. В. Глава Георгиевского

городского округа

Ставропольского края

40

54 Участник регионального

проекта

Клевцов А. П. Глава муниципального района 40
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55 Участник регионального

проекта

Сокуренко Д. Н. Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

Владимиров В. В. 40

56 Участник регионального

проекта

Ишков К. А. Глава Красногвардейского

муниципального района

Ставропольского края

40

57 Участник регионального

проекта

Гондилева С. П. Заместитель начальника

отдела общего образования

Чубова О. Н. 40

58 Участник регионального

проекта

Дудоров А. Н. Глава администрации

муниципального образования

Александровский район

Владимирской области

40

59 Участник регионального

проекта

Савченко С. Б. глава Ипатовского городского

округа Ставропольского края

40

60 Участник регионального

проекта

Сагалаев С. Ф. Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

40

61 Участник регионального

проекта

Высоцкий Е. В. глава района 40

62 Участник регионального

проекта

Евмененко Е. В. ректор Козюра Е. Н. 40

63 Участник регионального

проекта

Лобанов С. В. Глава Степновского

муниципального района

Ставропольмкого края

40

64 Участник регионального

проекта

Калашников С. И. Глава Курского

муниципального района

Ставропольского края

40

65 Участник регионального

проекта

Ефимов Г. В. Глава Туркменского

муниципального района

Ставропольского края

40
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66 Участник регионального

проекта

Воронков С. Н. Глава Советского городского

округа Ставропольского края

40

67 Участник регионального

проекта

Захарченко А. А. Глава Петровского городского

округа Ставропольского края

40

68 Участник регионального

проекта

Палагута А. И. Глава Арзгирского

муниципального района

40

69 Участник регионального

проекта

Соколов А. Н. Глава Буденновского

муниципального района

40

70 Участник регионального

проекта

Иванов А. Н. Глава района 40

71 Участник регионального

проекта

Перцев С. Ю. Глава Минераловодского

городского округа

40

72 Участник регионального

проекта

Гультяев С. В. Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края

40

Обновлена материально-техническая база 2 общеобразовательных организаций для обеспечения деятельности по реализации предметной области

"Технология"

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубенко Г. С. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

74 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. О. Заведующая сектором Зубенко Г. С. 40

75 Участник регионального

проекта

Брацыхина Л. С. директор ГКУ СК "Краевой

центр обеспечения

деятельности в сфере

образования"

Козюра Е. Н. 40

Обеспечен ввод в эксплуатацию 2 школ в городе Михайловске в целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

76 Ответственный за достижение Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40
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результата регионального

проекта

77 Участник регионального

проекта

Дергачева М. А. заместитель директора ГКУ

СК "Краевой центр

обеспечения деятельности в

сфере образования"

Брацыхина Л. С. 0

78 Участник регионального

проекта

Брацыхина Л. С. директор ГКУ СК "Краевой

центр обеспечения

деятельности в сфере

образования"

Козюра Е. Н. 40

79 Участник регионального

проекта

Гультяев С. В. Глава Шпаковского

муниципального района

Ставропольского края

40

80 Участник регионального

проекта

Якимов И. А. заместитель министра Савченко В. А. 0

Создано 170 новых мест в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и поселках городского типа

81 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Савченко В. А. министр строительства и

архитектуры Ставропольского

края

Золотарёв А. Е. 40

82 Участник регионального

проекта

Лютая Н. И. Руководитель отдела

образования администрации

Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

Бобрышева Н. А. 40

83 Участник регионального

проекта

Бобрышева Н. А.  Глава Андроповского

муниципального района

Ставропольского края

40

84 Участник регионального

проекта

Дергачева М. А. заместитель директора ГКУ

СК "Краевой центр

обеспечения деятельности в

сфере образования"

Брацыхина Л. С. 0
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85 Участник регионального

проекта

Величко С. Н. начальник отдела Савченко В. А. 40

86 Участник регионального

проекта

Брацыхина Л. С. директор ГКУ СК "Краевой

центр обеспечения

деятельности в сфере

образования"

Козюра Е. Н. 40

Реализованы мероприятия по социально-экономическому развитию Ставропольского края

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Савченко В. А. министр строительства и

архитектуры Ставропольского

края

Золотарёв А. Е. 40

88 Участник регионального

проекта

Величко С. Н. начальник отдела Савченко В. А. 40

89 Участник регионального

проекта

Брацыхина Л. С. директор ГКУ СК "Краевой

центр обеспечения

деятельности в сфере

образования"

Козюра Е. Н. 40

В Ставропольском крае проведена апробация методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций.

90 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубенко Г. С. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта "Современная школа"

91 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козюра Е. Н. Министр образования

Ставропольского края

Калинченко Л. А. 40

Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

92 Ответственный за достижение Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40
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результата регионального

проекта

93 Участник регионального

проекта

Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

94 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 40

95 Участник регионального

проекта

Шамшина Ю. В. Консультант отдела общего

образования

Чубова О. Н. 60

96 Участник регионального

проекта

Малик О. А. Начальник отдела Жирнов Д. О. 40

97 Участник регионального

проекта

Евмененко Е. В. ректор Козюра Е. Н. 40

98 Участник регионального

проекта

Жигайлов А. В. Директор Козюра Е. Н. 20

99 Участник регионального

проекта

Рудьева Д. Г. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в 100%

общеобразовательных организаций Ставропольского края

100 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

101 Участник регионального

проекта

Шамшина Ю. В. Консультант отдела общего

образования

Чубова О. Н. 60

102 Участник регионального

проекта

Евмененко Е. В. ректор Козюра Е. Н. 40

103 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 40

104 Участник регионального Жирнов Д. О. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40
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проекта

105 Участник регионального

проекта

Зубенко Г. С. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

106 Участник регионального

проекта

Малик О. А. Начальник отдела Жирнов Д. О. 40

107 Участник регионального

проекта

Рудьева Д. Г. Заместитель министра Козюра Е. Н. 40

108 Участник регионального

проекта

Жигайлов А. В. Директор Козюра Е. Н. 20

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

109 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

110 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 40

111 Участник регионального

проекта

Чубова О. Н. Начальник отдела Лаврова Н. А. 40

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

112 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

113 Участник регионального

проекта

Евмененко Е. В. ректор Козюра Е. Н. 40

114 Участник регионального

проекта

Чубова О. Н. Начальник отдела Лаврова Н. А. 40

115 Участник регионального

проекта

Шамшина Ю. В. Консультант отдела общего

образования

Чубова О. Н. 60
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116 Участник регионального

проекта

Малик О. А. Начальник отдела Жирнов Д. О. 40

117 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. О. Заведующая сектором Зубенко Г. С. 40

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

118 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврова Н. А. первый заместитель министра Козюра Е. Н. 40

119 Участник регионального

проекта

Гондилева С. П. Заместитель начальника

отдела общего образования

Чубова О. Н. 40

120 Участник регионального

проекта

Чубова О. Н. Начальник отдела Лаврова Н. А. 40

121 Участник регионального

проекта

Пикалова О. Н. Начальник отдела Рудьева Д. Г. 40

122 Участник регионального

проекта

Малик О. А. Начальник отдела Жирнов Д. О. 40

123 Участник регионального

проекта

Тимошенко Н. О. Заведующая сектором Зубенко Г. С. 40

Создано не менее 2700 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

124 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Савченко В. А. министр строительства и

архитектуры Ставропольского

края

Золотарёв А. Е. 40

125 Участник регионального

проекта

Стукалова Н. В. начальник отдела образования Гультяев С. В. 40

126 Участник регионального

проекта

Брацыхина Л. С. директор ГКУ СК "Краевой

центр обеспечения

деятельности в сфере

Козюра Е. Н. 40
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образования"

127 Участник регионального

проекта

Дергачева М. А. заместитель директора ГКУ

СК "Краевой центр

обеспечения деятельности в

сфере образования"

Брацыхина Л. С. 0


